



서울시립대학교

100주년 기념관
미술품 이전 제안서



목 차

I 이전개요

1. 제안 배경 및 목적
2. 제안 범위
3. 프로젝트 개요

I 세부사항

1. 서울시립대 이전대상 물품 현장 조사
2. 이동경로
3. 서울시립대 이전 작업현황

I 일반사항

1. 교육
2. 안전예방 및 조치사항
3. 비상사태 대비책
4. 사고 시 대응방안
5. 피해예방 및 보상

| 이전개요

1. 제안의 배경 및 목적

서울시립대 미술품 이전함에 있어서

(주)에이원이 보유한 기업이전 전문가들의 경험과

기술력, 최첨단 장비를 활용하여 체계적인 계획을 수립하고,

이를 바탕으로 한 보양, 포장, 반출, 운송, 반입, 배치, 정리에

이르기까지 철저한 작업 공정 준수함으로써 이전 작업을

완벽히 수행하여 서울시립대 미술품 이전업무를 수행하는데

그 목적이 있다.



| 이전개요

1. 제안의 배경 및 목적

- ▶ 각 부서별에 현장 실사를 통한 정확한 이전 조사
- ▶ 이전물품별 포장 및 운반 특성 정립
- ▶ 장비의 분해/설치 정확한 특성을 살려 분해/포장/설치

정확한 Data 분석

다양한 제약조건 반영

- ▶ 기상요인을 고려 눈, 비 등 외부환경 악화에 대한 대책수립
- ▶ 특성물품에 중요성 살린 안전한 이동
상차 및 하차 시 장비에 대한 안전 대책 방안
- ▶ 대형 미술품 이동동선에 대한 구조적 제약요소
확인 및 운송계획반영

“최적계획에 의한
완벽한 보관 및
이전 실시”

- ▶ Pilot Test를 실시하여 본 이전작업에 대한 업무 숙련도
및 계획 정확도 확립
- ▶ 모의이전을 통한 다양한 돌발위험 예측 및 반영


모의이전을 통한 계획 검증

계획에 의한 체계적 이전 실시

- ▶ 종합상황실 운영을 통한 신속하고 체계적인
작업관리 실시
- ▶ 사전/주력/사후이전 각 단계에 대한 분할관리를 통한
운영 효율화 확보
- ▶ 물품 보관 관련 방안 수립

| 이전개요

2. 제안의 범위 _ 서울시립대 따른 미술품 이전 업무내용



이전개요

3. 프로젝트 개요

구 분	주 요 현 황
용 역 명	서울시립대 미술품 잔치날 이전, 설치 작업
이 전 기 간	2019.1.21 미술품 이전 2019.2.18 미술품설치
안정화 기간	발주처 요청 시 사후관리팀 재방문 미술품 재배치
도 착 지	서울시립대 100주년 기념관
ITEM	미술품(잔치날 - 가로 7.7m 세로 2.4m)*2점
작 업 인 원	10명(우드패킹 해체 전문 인원 포함)
작 업 시 간	주간작업시간 금일 08:00~ 18:00
물 류 특 성	가로 7.7m 세로 2.4m의 그림을 우드패킹까지 포함하여 무진동 차량 운반차와 쿠션매트를 이용해서 운반 우드패킹 해체 전문 인력 포함 진행

세부계획

1. 서울시립대 이전대상 물품 현장 조사

잔치날(2점)

7.7m



2.4m

세부계획

2. 이동경로

구 분	출발지	도착지	이동거리	예상소요시간(편도)
서울시립대 미술품 이전	경기도 여주시 가남읍 여주남로 782 태은물류창고	서울특별시 동대문구 서울시립대로 163 서울시립대 100주년 기념관	약 80km	약 1시간 30분


출발지



이동경로



도착지



세부계획

3. 서울시립대 이전 작업현황


이전대상 이전 예시



도착지 도착




포장작업



상차작업



정리작업 현황



반입작업

미술품 포장 방식 예시



종이골판지포장

박스 제작의 경우 작업 전에 실사 후
사전 제작 하는 방식이 더욱 깨끗하며,
불가시 현장에서
재단 작업도 가능함

장점 : 외관상 깨끗하며
안전한 핸들링 및 운송에 용이함,
운송보험약관에 준함,
재활용이 가능하여 이후
핸들링시 편리와 경제성



나무케이스제작

- 1) Wooden Surface Protection
(작품 앞면 보호 각대 제작)
- 2) Wooden Inner Case 나무 케이스 제작
- 3) Travel case / Shadow box 보관 및 이동에 용이함
- 4) Skeleton frame 보관 및 이동에 용이함
- 5) Wooden Skids 국내 이동에 용이함

일반사항

1. 교육

- ▷ 예절교육 : 친절한 이전 서비스를 위한 예절교육
- ▷ 보안교육 : 각 사업부/부서에 대한 이전 시 정보 보안 인식 집중 교육
- ▷ 안전교육 : 분실/훼손 및 안전 수송을 위한 대책 집중 반복 교육
- ▷ 이전 작업 시 발생할 수 있는 각종 안전사고 및 차량사고 미연에 방지

사전교육	대상	- 상황실근무자 / 발,착지 책임자 / 차량부 기사
	장소	- 당사 소재 교육장
	교육강사	- 당사 전략사업본부 이사 이유익
	일자	- 매월 첫째 주 화요일 정기적인 교육 실시
작업일	대상	- 발,착지 팀원/차량 운전기사
	장소	- 발,착지 각 SITE
	교육강사	- 각 SITE 발,착지 책임자(팀장)
	시간	- 작업개시 10분전 완료 후 작업 투입
교육내용	예절교육	- 진정한 서비스 마인드 고취 / 고객만족 서비스 실천(인사/대화/질서예절) - 각종 에티켓 교육(휴식/흡연/정리정돈)
	보안교육	- 정보유출 방지 및 보안의식 고취
	안전교육	- 분실 방지를 위한 물품송표 활용 방법 / 훼손 방지를 위한 포장 및 운송 방법 - 안전사고 예방을 위한 의식 고취 / 일일 차량 및 건강 점검
	기타	- 복장상태 - 일별 작업내용 지시 및 업무 부여

일반사항

2. 안전예방 및 조치사항

1] 안전 예방 방안

안전복장 착용




안전예방 방안

신호수 배치 안전화, 안전모, 밴드 착용

- 외부근무자, 차량유도자 등은 보호장비 (안전모, 안전밴드, 안전화 방향지시등)을 착용함
- 안전관리원 배치 사고예방 사고방지 (서울시립대 직원 및 보행자)

출발지, 도착지 차량이동 예시 안



안전가이드 설치



- 차량이동 동선 확정, 유도장치를 통한 운행 및 대기장소
- 서울시립대 임직원 보호 : 보행자 통로 설정, 가드설치
- 특수차량, 사다리차 작업시 이전 현장에는 접근방지 헨스 (안전구역 확보) 설치

일반사항

3. 비상사태 대비책

일기불순 시	- 전 투입차량 우천 시, 차량덮개 장착 후 운행 (5톤 윈바디 전환) - 비닐 및 현장 작업원 우의 준비 - 차량 운행시 안전속도 준수 - 이전 시 노출된 이전 동선에는 비닐 보호막 활용하여 이동
안전사고 발생 시	- 당사 안전 관계자 사고 전담 처리 - 감독차량 (1톤 차량)이 발,착지에 항시 대기하여 비상 시 대처
예비인원/ 예비차량 투입	- 이전 계획 변경 / 물량 증가 / 차량 고장 / 사고 발생시 투입 - 당 사 상황실은 24시간 OPEN
E/L 고장 시	- 이전 작업의 전체 일정에 차질이 발생할 수 있으므로 이전기간 수리기사 대기 요망

이동 동선 캐노피설치



5톤 윈바디 운행



이전대상 랩 포장




반출입구 tarpaulin 천막 설치



일반사항

4. 사고 시 조치 대응방안



관리 포인트

1. 사전 통채 구축/확립
 - 이전계획에 차질 발생예상 시 상황실에 미리 통보하고 서울시립대측과 상호 협의하여 상황별 대응
2. 유사시 환적기능 유무/가용자재 사용가능에 따라 차량대응
 - 운송기사는 비상연락망을 통해 즉시 상황실에 보고, 상황실은 서울시립대 즉시 상황전파
3. 긴급 운송차량 및 인근지역에 가용차량 투입
 - 인근지역 확보된 긴급차량을 투입하여 긴급운송 대응
4. 긴급 전담팀 파견 / 사고 수습처리
 - 부상자 / 대물피해 등 확인, 사고차량 수습처리 진행
5. 예비 대기 차량 5톤 1대 상기 대기
예비 대기 인원 3명 상시 대기

당 사는 1사고당 배상액이 최대 10억원인 영업배상적재운용책임 보험에 가입되어 있음

일반사항 5. 피해예방 및 보상

에이스아메리칸화재해상보험
주식회사한국지점
체브그룹 컴퍼니
03142 서울시 종로구 종로 1길 50
디케이타워 8층 7호

대표번호 82 2 2127 2400
www.chubb.com/kr

Marine, Aviation and Transport, Multi-Modal Insurance Policy Schedule

발행일	2019.09.26.		
Applicant 계약자	(주)에이원 (215-86-84756)		
Assured 피보험자	(주)에이원 (215-86-84756)		
Address 주소	경기도 하남시 감북로 51번길 24		
Certification Number 증권번호	CMIP00307		
Policy Period 보험기간	September 25, 2019 (00:00) to September 24, 2020 (24:00)		
Covered Item 목적물	사무실, 도서관, 공장, 일반화물 (연구소, 실험실, 병원 등의 실험 및 의료장비, 반도체장비, 컴퓨터, 서버 및 전산장비, 중량물, 기계전송물 등)		
GFR 운임배출액	N/A		
Geographical Limit 지역제한	Within South Korea 대한민국 국내		
Description of Subject Matters 보험의 목적	1) Road haulage operator road movement / inland trucking 도로운송업 / 내륙운송 2) Loading and unloading operation of the assured 피보험자의 상하차작업(행사 장비 및 인력을 이용한 국내운송) 3) Handling cargo type: General Cargo and etc. (Excluding personal effects) 취급화물유형: 일반화물 (위 목적물 포함)		
Limit of Liability 보상한도액	KRW 1,000,000,000.- any one accident and/or in the aggregate (1 사고당/연간 총보상한도액)		
Deductible 공제금액	KRW 1,000,000.- any one accident		

Producer/Agency 한국화재해상기업	Producer Code 701060P
Person In Charge 이승범	Contract Number 02-3275-2394

에이스아메리칸화재해상보험주식회사한국지점, 체브그룹 컴퍼니
ACE American Fire and Marine Insurance Company Korea, A Chubb Company

대한민국 정부
인 지 세
1 0 0 원 정
종 로 세 무 서
후 날 승 인
2017-36191호

Authorized Representative

© 2016 체브그룹, Chubb®, 체브 로고 그리고 Chubb, Insured, 는 체브그룹의 등록상표입니다.
07/2016

본 실

- 분실 방지를 위한 물품표 활용 방안 사전 교육 실시
- 물품 송표 부착 시 정확한 일련번호 기재
- 이상 발생시 즉시 현장상황실/HELP DESK에 보고/확인
- 당사의 명백한 과실이 입증될 경우 동일 현물 혹은 잔존가액으로 변상 조치

훼손

- 각 품목에 맞는 규정된 포장방법 적용 철저히 교육
- 훼손 방지를 위한 포장 및 운송 방법 반복 교육
- 당사의 명백한 과실이 입증될 경우 기존 상태로의 수리 혹은 잔존가액으로 변상 조치

고가물품

- 에어캡 / 비닐랩 / 골판지 활용 3중 포장
- 보안유지 품목과 동일하게 운송

당사는 1사고당 배상액이 최대 10억원인 적재물배상책임 보험에 가입되어 있습니다.

일반사항

5. 피해예방 및 보상 _ 미술품 보험




ACE American Fire and Marine Insurance Company, A Chubb Company
7th Floor, Tower B, The-k Towers, 50 Jong-ro 1-gil, Jongno-gu, Seoul 03142, Korea
Main Office: +

발행일자 :
계약자 : 주식회사 에이원
피보험자 : 주식회사 에이원

증권번호 (Policy No.)	내 용 (Particulars)	보험료 (Premium)
	• 박물관 및 문화재단 종합보험 (FINE ARTS INSURANCE) 보험가입금액 : 담 보 위 험 : 운 송 구 간 : 운송사: 에이원 전 시 기 간 : 전 시 장 소 : 보 관 기 간 : 보 관 장 소 : 요율및보험료 : Min KRW 공 제 금 액 :	KRW

보험기간(POLICY PERIOD)
FROM
TO

ACE American Fire and Marine Insurance Company, A Chubb Company

Authorized Representative

예시안



주선 : 고객
담당 :
attn: info@da1.co.kr

견적서 번호:
날짜:
담당:
Email:
연락처:

과업 내용: 작품 운송, 국내

작품 내역						
예산 작품 사이트	물품	개수	부피	부피 무게	출발지	도착지
					운송 방법	보험 가입

견적 내역		세부 사항	총액
1. 국내 작품 운송 _ 중구 한화빌딩 ~ 동로 센트럴몰리스			
- 미술품 취급 전문 작업원 인건비, 종일 기준 (9시 - 6시)			KRW
- 장비 및 작품 운송 전문 운전용 차량, 1톤			KRW
- 작품 포장			KRW
- 1) 브이론 / 알프지 포장, 작품 기초 포장			KRW
- 2) 종이담보로 포장			KRW
- 기업어울 및 관리비용			KRW
Subtotal			KRW
2. 갤러리 서비스			
- 작품 설치 공임, 픽업 당일 설치 요청 시 적용			KRW
- 설치 자재 비용			KRW
Subtotal			KRW
3. 보험			
- 작품 운송 보험료			KRW
- 보험 가입 대행료			KRW
- 보험 가입용 작품 전이선 리프트 작성			KRW
Subtotal			KRW
Total			KRW
(부가세 미포함)			

Exclusions:

- > 운송, 전시, 포장 보험 (운행시 가입 가능합니다)
- > 도착지에서의 수입세 및 관세
- > 유해, 위험 장소 (날씨)
- > 배상, 폭압시 전입이 어려운 경우의 추가 비용 (좁은 통로, 계단 운반 등)
- > 상가에 언급되지 않은 서비스

Important Terms

- 본 견적은 고객님 요청하신 정보에 근거하여, 제공되는 실제 서비스가 다름 경우 달라질 수 있습니다.
- 전시되지 않은 경우, 수입 관세 포함한 세관, 운송보험은 상기 견적에서 제외됩니다.
- 작업시 운송보험은 꼭 가입되어 있어야 하며, 필요시 다산아트는 고객사에 보험 증서를 요구 할 수 있습니다.
- 비용 요율은 항공운송 서비스 (KRW 또는 USD)에 기반한 실제 부피와 실제 작업시간 및 조건을 기준으로 합니다.
- 본 견적은 해당일 견적을 근거로 하며, 변경 될 수 있습니다.
- 본 견적은 전담부서를 통해 제공됩니다.
- 본 견적서에 동의하시거나 하는 것은 다산아트의 표준 거래조건인 "Standard Trading Conditions of Dasan Art Co., Ltd" 에도 동의함을 뜻합니다.

Dasan Art / Fineart Logistics company in Korea
UNIT 402, 9-DOONG, HANGDANG 2 TOWER, 402 YANGGUCHON-GU, GANGNEUNG-CITY, SEOUL, KOREA
TEL: 402-3-333 9000 / FAX: 402-3-334 0000

예시안

전시품의 출발에서 도착, 전시 및 회송에 이르는 전과정을 포괄적으로 담보하는 개별 보험에 가입함으로써 더욱 더 안전한 미술품 이전을 약속드립니다.



감사합니다.

